NR UMOWY: DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016

'/
WPRPK

\

STADIUM
BIURO PROJEKTOW TOM Il
projekiow Kotejomych Sp. 2 0.6 SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA
ot Bocna | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesé G - Wymagania ogdlne
Tel. 327231282
www.wppk.pl

TYTUL PROJEKTU
INWESTOR:

+~Rozbudowa Intermodalnego Terminalu
= | el AR Rl Kontenerowego w Katach Wroctawskich”

E SCHAVEMAKER

Schavemaker Invest Sp. z o.0.

ul. Ks. J. Popietuszki 28
55-080 Kgty Wroctawskie

Nr uprawnien
i specjalnosé

PROJEKTANT KOORDYNATOR: | g1 /3374/POOH/10
mgr inz. Tomasz KROLIKOWSKI kolejowa -A/A, Pl

PROJEKTANT:, SLK/6040/PBKI/15 l .
mgr inZ. Matgorzata KROLIKOWSKA kolejowa (JO ml*ﬂ

SPRAWDZAJACY: SLK/5185/POOH/13
mgr inz. Piotr RUTOWICZ kolejowa

Imie i nazwisko Podpis

DATA: 28.04.2017 WERSJA: 1.0 NR EGZ:



(&\ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.:

»Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich” —
czes¢ G — Wymagania ogoine

wppl( rew. 1z dn. 28.04.2017 r.

Spis tresci

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.

WSTEP ettt et et ettt b et e bt sb et et s bt e bt et e satenteens 4
INFOIMIACIE OGOINE ...ttt ettt et e r e e reesareeeteeeanen 4
NOZWO ZOAONIG ettt ettt ettt ettt et sa e e bt e st e e bt e sateebeesateebeesaneeneesaneas 4
Przedmiot i zakres robOt BUAOWIANYCN ......cuviiiiieeceece e 4
Prace towarzyszgce i roboty tyMCZASOWE .......ocoouviiiiiciiiie e 4
INfOrMAC)e O tEreNIE DUAOWY ...ccceiiiiieeeee et et 5

Organizacja robOt BUAOWIANYCN ...t e 5

Zabezpieczenie interesdw oSO trZECICN ....oovvviieeiece e 6

OChroNA STOAOWISKQ .....ceuieuieiieiesieeie ettt sttt 6

Warunki bezpieCZENSTWA PIOCY .....vicevieiiieieeeieeee ettt e s 6

Zaplecze dIa POIrZED WYKONGWCY .....oiiiiiiieeiec e 7

Warunki dotyczgce organizacji ruchu, Ogrodzeni€........ccuuveeeeeciveeeeeccieeeeeeeieeeees 7
Zakres stosowaNiaA SPECYTIKAC]T .uviiiuiiieiiiiciii et e 8
WYKQOZ SPECYTIKOAC]H cuvviieiiieeieeee ettt ettt e e e et e e sae e e saeeeaaaeenaae s 8
POASTAOWOWE OKIESIENIA......eiiieiieeieiiee ettt et eeeas 9
Przyjete 0ZNACZENIA i SKIOTY ..oiviicieeeeeeee ettt e ere e ens 12
MATERIALY ettt e e ettt e e e e e s e aent e e eeeeeesesnnssneeeeesesessnsnnsneeeeas 13
MATENOtY | UFZQAZENIQ ...viiiiiie ettt e et e et e e sa e e e aaeeesseeensaaeas 15
Materiaty POAWYKONOWECY ....cccuiiiiiiieciieeeiie et ettt e e etee e sve e e eessvaeeaaeeesseeensaaens 16
Dopuszczenie materiatdw do ZADUAOWY .......cceeevieiiieiieieeeeceeeeeeee e 16
Sktadowanie i przechowywanie materiatOW.........ccvecveeciieciieceeeeeeeeee e 16
Materiaty po demontAZU i FOZDIOTCE .....ccuviieeeiieeeeeee e 17
) 7 = PSSR 17
TRANSPORT ..ttt ettt sttt ettt e st e s bt et e st e s bt et e eatesbeenbesneesneenseenes 17
WYKONANIE ROBOT ...ooverierireeeeseieessessesesssssssss st ssssssse st sssssessssssessnsssnces 18
DOKUMENTY DUTOWY ittt e e e e e e e e arbaraeeeeeeens 18

DZIENNIK DUGOWY ..ottt e e v e e e eaneens 18

KSIGZKO OIMIATOW .ttt eaae e enae s 19

Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -2-



(&\ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.:
»Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich” —
czes¢ G — Wymagania ogoine

wppl( rew. 1z dn. 28.04.2017 r.

5.1.3. Dokumenty [ OrQtONYJNE ....oic it 19
5.1.4. Harmonogram robdt i harmonogram ptatnOSCi.....eecceeeeeeeeceieeeceeeeeeeeeee 19
5.1.5. Informowanie O POSTEPRIE PrOC ..uuvviiiiiiiecieeeee e 19
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...iuieiiriieiseiiceeieieise s sse st 19
6.1. BAAANIA IODOIQTONYINE ...t ettt e e et e e eaaae e e 20
6.2. Receptura z WyNiKOW DAAQAN .....c.eeiieiieeee ettt 20
6.3. KONtrola A OratOrUM ...t 20
6.4. Badania w czasie prowdadzenia roOT .......ccuvii i 20
6.5. Przedstawienie WYNIKOW DAAQN. ..ot 20
ST o174 1Vl oYo e o] o TSRO 20
6.7. WYNIKI DAAGN ..ttt ettt ettt s v e beessaeeteesabeesbeessseensaeeaneas 20
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ssseiseiss st ss s 21
7.1. RODOY ZANIKOJQCE ...ttt e e e e e abe e e e e baee e e eaaaeeeeennns 21
7.2. RODLOtY UIEQQACE ZAKNYCIU .eiiieiiiiieeeieee ettt et e e e e e aaaee e e 21
7.3. ObmMiary SKOMPIKOWGONE........uvvveeiiiiiiieeiiieeeeeee ettt e eeeestrareeeeeeeens 21
8. ODBIOR ROBOT ....cuiiuieiieitireiseiseissieisesse s ss et 21
9. PODSTAWA PEATNOSCI ...t seeeee 21
10, PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt e et e e et e e e seaae e e s snaaaeeesnsaaeeennnns 21

Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -3-



(&\ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.:
»Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich” —
czes¢ G — Wymagania ogoine

wppl( rew. 1z dn. 28.04.2017 r.

1.  WSTEP

1.1.  Informacje ogdlne

INWESTOR:

Schavemaker Invest Sp. z 0.0.

ul. Ks. J. Popietuszki 28

55-080 Kgty Wroctawskie

LOKALIZACJA:

Ulica Fabryczna 1, 55-080 Kgty Wroctawskie

1.2. Nazwa zadania

wRozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kgtach

Wroctawskich.

1.3.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem ninigjszego opracowania sg wymagania w stosunku do
wykonania robdt zwigzanych z realizacjg projektu wydtuzenia placu Terminaluy,
projektu przebudowy wjazdu drogowego i kolejowego na terminalu wraz z branzami
towarzyszgcymi.

Zatozenia majgce na celu zwiekszenie mozliwosci  przetadunkowych
Terminalu:

e Rozbudowa infrastruktury kolejowej poprzez zwiekszenie dtugosci uzytecznej
torow 201 i 202 do minimum 600mb w celu jednoczesnej obstugi dwodch
petnych sktaddw kolejowych;

e Rozbudowa placu do sktadowania konteneréw - zwiekszenie powierzchni
sktadowania kontenerow;

e Przebudowa uktadu drogowego w celu usprawnienia systemu obstugi
wjazddw i wyjazddw oraz zwiekszenia przepustowosci ruchu samochodow

ciezarowych zajmujgcych sie transportem kontenerdow.

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zaliczamy:
- Pomiary geodezyjne;

- Dokumentacje powykonawczqg;
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- Roboty niezbedne do demontazu i ponownego montazu nawierzchni
kolejowej, urzgdzen zwigzanych z torem, itp. — w przypadku, gdy
materiaty pochodzgce z rozbidrki uzyskajg dopuszczenie do ponownej
zabudowy przez uprawnionego diagnoste;
- Oznakowanie w czasie robot torowych;

- Wykonanie nawierzchni tymczasowe;.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace realizowane bedqg na terenie przemystowym w bezposrednim

sgsiedztwie z terenem kolejowym.
8.1.1 Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Obowiqgzki Wykonawcy i Zamawiajgcego okreslone zostang w Umowie,
ponadto ujete zostaty w ustawie Prawo Budowlane. Wymagania formalnoprawne
i 0ogdine wymagania dotyczgce robdt zostang okreslone w Umowie oraz w OPZ (Opis
Przedmiotu Zamodwienia). Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram robét,
uwzgledniajgcy niezbedny czas na wykonanie wszystkich robdt, dokonanie
odbioréw i przekazanie urzqdzen oraz obiektéw do eksploatacii zgodnie z zapisami
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo prowadzenia prac i ruchu (prace prowadzone bedg przy czynnym
terminalu kontenerowym) oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, STWIORB,
a takze poleceniami Inspektora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
wszystkie  prace budowlane zgodnie z  obowigzujgcymi  wymaganiami,

specyfikacjami, normami oraz przepisami.

1.5.1.2. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng poprzez uprawnionego geodete
na etapach: zatozenia bazy pomiarowej, realizacji i sporzgdzania dokumentaciji
powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej obejmujgce] potozenie
obiektéw na gruncie. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy,
ktéra obejmowac bedzie:

- Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych;
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- Pomiary pomieszczenh obiektow, podtoza i odksztatcen.
8.1.2 Labezpieczenie interesdw 0sdb frzecich

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
- Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane;
- Teren budowy.
Zakres robot miesci sie na terenie dziatek, bedgcych wtasnoscig Inwestora
oraz na terenach bedgcych wtasnoscig PKP. Na dziatkach sgsiadujgcych z teren

robo6t nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie interesdw osdb trzecich.
8.1.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca zatatwi wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do
wykonania robdét; w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.

Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako
odpady i poddac¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli to niemozliwe
procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwdrca) odpadodw, ktorym  jest
Wykonawca robdét, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami
ochrony srodowiska pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi

uregulowaniami prawnymi.
8.1.4 Warunki bezpieczenhstwa pracy

Prowadzenie robdt na terenie Intermodalnego Terminalu Kontenerowego -
roboty wykonywane na terenie terminalu muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

- Przepisami BHP;

- Harmonogramem (planem) zamknie¢ torowych oraz fazowaniem robot
przekazanym przez Zamawiajgcego oraz na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce Harmonogramu Robdt.

O udzielenie zamknie¢ toréw Wykonawca musi wystgpi¢ (z odpowiednim
wyprzedzeniem w czasie) przed planowanym rozpoczeciem robdt z zatgczonym

godzinowym harmonogramem robot.

Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -6-



(&\ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.:
»Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich” —
czes¢ G — Wymagania ogoine

wppl( rew. 1z dn. 28.04.2017 r.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzgledniac zapewnienie
bezpieczenstwa ciggtosci ruchu pociggdw po torach czynnych dla ruchu oraz
czynnego terminala kontenerowego.

Optaty za czynnosci zwigzane z wytqczeniem napie¢ bedzie ponosit
Wykonawca. Koszty te winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
podstawowych robot.

Podstawowe warunki ruchowe i handlowe, jakie muszg byc¢ spetnione
w okresie rozbudowy Intfermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq:

- Tory mogq by¢ zamkniete dla ruchu - zgodnie z fazowaniem robét;

- Wykonawca winien tak zorganizowac¢ roboty, aby mozna byto
zachowac predkos¢ minimalng po torze sgsiednim  najblizszym
wykonywanych robdt, okreSlong w opracowanym regulaminie
prowadzenia ruchu pociggdw w czasie robdt oraz zapewnic
przejezdnos¢ przynajmniej jednego toru (nr 201 lub 202);

- Szczegdlne wymagania dotyczgce jakosci podtorza - wszystkie

urzgdzenia podziemne — fundamenty, kable, przewody, drenaz itp.
wykonywane w podtorzu muszg by¢ zakohczone przez ostatecznym

jego zageszczeniem i uformowaniem.

8.1.5 Laplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze teren, bedqgcy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia
zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za
korzystanie z medidw(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje,
itp.). Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele
zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren - wtasnym

staraniem i na wtasny koszt.
8.1.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich szkdd, jakie powstang
w czasie prowadzenia robdét, np. droég dojazdowych (publicznych, polnych)

i rekultywaciji terenu.
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Roboty muszg uwzgledniac konieczno$¢ fazowania robdt oraz utrzymania
ruchu kolejowego oraz pracy terminalu kontenerowego. W niedalekiej odlegtosci od
terenu rob ot znajdujq sie budynki mieszkalne.

Roboty prowadzone bedq:

- W poblizu czynnych toréw i na torach;
- Przy czynnej sieci trakcyjnej;

- Na terenie terminalu kontenerowego;
- Przy ruchu drogowym i pieszym.

Konieczne jest zabezpieczenie przed spadkiem wszelkiego rodzaju materiatow
i innych przedmiotdw na droge i przejs¢ dla pieszych zaréwno na terenie

prowadzenia robdt jak i poza miejscem prowadzenia prac.

1.6. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje sg dokumentem obowigzujgcym przy readlizacji robot dla
zadania pn.: ,,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kgtach

Wroctawskich”.

1.7.  Wykaz specyfikacji

Specyfikacje zostaty opracowane przy uwzglednieniu polskich norm
panstwowych, branzowych oraz obowigzujgcej literatury prawa.
Wykaz specyfikacii:
- Cze$¢ G - Wymagania ogdlne;
- Cze$¢ P — Roboty pomiarowe;
- Cze$¢ T - Roboty torowe wraz z odwodnieniem
- Czes¢ L - Urzgdzenia telekomunikacyjne;
- Cze$¢ E - Elektroenergetyka do 1kV;
- Cze$¢ S - Siec trakeyjna;

- Czesc J - Sieci zewnetrzne.
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1.8.

Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec

nastepujgco:

8.1.1 Bocznica kolejowa — wyznaczona przez zarzgdce infrastruktury droga kolejowa,

potgczona bezposrednio lub posrednio z linig kolejowq, stuzgca do
wykonywania czynnosci tadunkowych, utrzymaniowych lub postoju

pojazddw kolejowych do ruchu po sieci kolejowe;.

Dokumentacija powykonawcza - projekt budowlany, dla ktérego uzyskano
zgtoszenie  wykonania robdét zgodnie z obowigzujgcym Prawem

Budowlanym:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, opracowana zgodnie

z warunkami technicznymi i obwigzujgcymi przepisami.

Drenaz - urzgdzenie odwadniagjgce, umozliwiagjgce zebranie i szybkie
(najczesciej grawitacyjne) odprowadzenie wod wzdtuz ustalonej trasy do

sieci odprowadzajgcej lub bezposrednio od odbiornika.

Droga kotowa — wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazddw
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciqg Nadzoru Budowlanego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych

odbiordéw robdét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej.
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8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13

Fazowanie robdét — kolejnos¢ wykonywania robdt, umozliwiajgca realizacje
i prowadzenie ruchu kolejowego i drogowego (przy czynnym terminalu

kontenerowym) w czasie robot.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza - zaktualizowana mapa
sytuacyjno - wysokosciowa opracowana zgodnie z  warunkami

technicznymi i obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zoamawiajgcego do dziatania do

celow Umowy.

Ksigzka obmiaréw — wyliczenia i zestawienia wykonanych robét wpisywane
w uUktadzie asortymentowym zgodnie ze Specyfikacjqg i przedmiarem. Wpisy
muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora; wpisy w ksigzce

obmiardéw stanowig podstawe do rozliczen.

Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce,
zaakceptowane przez Zamawigjgcego, niezbedne do prowadzenia

wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci robét i materiatow.

Linia kolejowa — wyznaczony pas terenu, sktadajgcy sie z podtorza, budowli
i nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzgdzen tgcznosci, itp. dla prowadzenia
ruchu pociggdw od punktu poczgtkowego do punktu konhcowego, tgcznie
z urzgdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tgcznosci, sieci
trakcyjnej, budynkami oraz innymi urzgdzeniami = zapewniajgcymi

bezpieczny i regularnych ruch pociggow.

Nawierzchnia kolejowa - rozumie sie konstrukcje przystosowang do
przenoszenia na grunt obcigzen statych i ruchomych zwigzanych z ruchem
pojazddw kolejowych, sktadajgcq sie z toru i rozjazdu, po ktdérym poruszajg
sie  pojazdy  kolejowe, elementdw  podporowych, elementéw

przytwierdzajgcych i tgczgcych (ztgczek) oraz podsypki.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie

pionowego przekroju w osi linii kolejowej, drogi, itp.
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8.1.14
8.1.15
8.1.16
8.1.17
8.1.18
8.1.19
8.1.20
8.1.21

Podtoze geologiczno - gruntowe — warstwa lub zespdt warstw, ktdre
powstaty w sposdb naturalny lub pod wptywem réznych procesdw
geologicznych; podtoze gruntowe - grunt lub uktad warstw gruntéw,

stanowigcy podparcie budowli lub konstrukcii.

Podtorze kolejowe — kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub
przekop wraz z urzgdzeniami jg zabezpieczajgcymi, ochraniajgcymi
i odwadnigjgcymi podlegajgca oddziatywaniom  eksploatacyjnym,
wptywom  klimatycznym  oraz  wptywom  podtoza  gruntowego

zalegajgcego bezposrednio pod podtorzem i w jego najblizszym otoczeniu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian

w dokumentaciji.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

inwestycyjnego oraz po rozebranych torach, obiektach, urzgdzeniach, itp.

Skrajnia budowli — wolna przestrzeh okreslona linig wyznaczajgcg minimalne
odlegtoéci pomiedzy pojazdem kolejowym a obiektami i urzgdzeniami
infrastruktury  kolejowej, niezbedne dla zapewniania bezpiecznego

i bezkolizyjnego prowadzenia ruchu pojazddw kolejowych.

Skrajnia taboru - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna

cze$¢ pojazdu stojgcego w potozeniu srodkowym na torze prostym.

Skrajnia podziemna - obszar ponizej gtowki szyny, w ktdérym nie dopuszcza

sie lokalizaciji urzgdzen podziemnych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — jest to
zbidr wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg

i odbiorem poszczegdinych elementow roboét.
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8.1.22
8.1.23
8.1.24
8.1.25
8.1.26
8.1.27
8.1.28
8.1.29
1.9.

Tor kolejowy — dwa toki szynowe utozone w ustalonej odlegtosci stanowigce
podstawowy uktad nosny nawierzchni  kolejowej, ktérych  uktad
geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego ruchu pojazddw
kolejowych z predkosSciami i naciskami okreSlonymi parametrami

techniczno - eksploatacyjnymi.

Teren zamkniety — teren zamkniety zastrzezony ze wzgledu na obronnos$c¢
i bezpieczenstwo panstwa, tereny, na ktérych sg usytuowane linie

kolejowe, okreslone w zatgczniku do decyzji, stanowigcym tomy nr 1-16.

Torowisko — powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowq

a podtorzem o odpowiednim profilu tgcznie z tawami torowiska.

Uprawniony pracownik komorki diagnostycznej — rozumie sie pracownika
wykonawcze] jednostki  organizacyjnej posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym, majgcego w zakresie
obowigzkdéw prowadzenie pomiardw, interpretacje uzyskanych wynikow

i okreslenie warunkdw bezpiecznej eksploatacii linii kolejowej.

Warstwa ochronna - warstwa lub uktad warstw gruntu o odpowiednim

uziarnieniu, no$nosci, wodoprzepuszczalnosdci i mrozoodpornosci.

Operat kolaudacyjny - zbidr wszystkich dokumentéw zwigzanych
z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt, wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych
jako$¢ wykonanych robdét oraz zestawienie iloSci wykonanych robdt i ich

rozliczenh stanowigcych podstawe do oceny i odbioru koncowego.

Wykonawca - osoba(y) wyznaczona jako Wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej(ych)

osoby(6b).

Zamawiajgcy — osoba wymieniona joko Zamawigjgcy w umowie oraz

prawni nastepcy tej osoby.

Przyjete oznaczenia i skroty

Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -12-



(&\ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.:
»Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich” —
czes¢ G — Wymagania ogoine

wppl( rew. 1z dn. 28.04.2017 r.
- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;
- BN-88/8930-03 — Branzowa Norma z roku 1988 / numer — czesc;
- CPV = Wspdlny Stownik Zamoéwien (Common Procurement Vocabulary);
- FIDIC — Miedzynarodowa Federacja Inspektoréw Konsultantéw;
- IBDIM — Instytut Badawczy Drog i Mostow;
- MG - Ministerstwo Gospodarki;
- Ml — Ministerstwo Infrastruktury;
- MS - Ministerstwo Srodowiska:;
- MTIGM — Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej;
- PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A;
- PKP PLK S.A. — Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- PN-75/B-04481 — Polska Norma z roku 1975 / Branza — numer;

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt

Budowlanych;

UE — Unia Europejska;
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robof;

2. MATERIALY

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiadac¢ certyfikaty na
znak bezpieczenstwa wskazujgcym zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami
technicznymi oraz wtasciwymi przepisami (branzowymi, itd.). Wszystkie materiaty
i urzgdzenia dostarcza Wykonawca (za wyjgtkiem tych z rozbidrki, ktdére zostang
dopuszczone przez uprawnionego diagnoste do dalszej zabudowy — Wykonawca na
wtasny koszt zapewni prace diagnosty. Wykonawca zapewni przeprowadzenie
badan laboratoryjnych prébek gruntdw oraz stosowanych materiatéw. Badania

nalezy przeprowadzi¢c wg wyznaczonych normami procedur.
I. Badania geotechniczne

1. Badania uziarnienia gruntdw oraz badanie wskaznikdw zageszczenia
gruntéw metodqg badawczg 1 3, zgodnie z normg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane. Badanie probek gruntu.

2. Badanie wilgotnosci gruntu zgodnie z normg PN-88/B-04481. Grunty

budowlane. Badanie probek gruntu.
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3.

Badania kapilarnosci biernej zgodnie z normg PN/88/B-04493. Grunty
budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci zgodnie z normg PN-55/B-
04492. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
Badanie standw gruntdw spoistych zgodnie z normqg PN-88/B-04481.
Badane modutu odksztatcenia podtorza mierzonego w torowisku zgodnie
z normqg PN-S-0205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania; przy jednoczesnym spetnieniu wymagan:

- PN-B06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze;
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

Il. Badania kruszywa: (Norma kruszywa PN-EN 13450:2004)

1.

Badania uziarnienia kruszywa zgodnie z normqg PN-EN 933-1:2000. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych zgodnie z normqg PN-78/B-
06714/12.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh obcych.

Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych zgodnie z normqg PN-78/B-
06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw
mineralnych.

Oznaczenie ksztattu ziaren zgodnie z normg PN-EN 933-4:2001. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Oznaczenie nasigkliwosci zgodnie z normg PN-EN 1097-6:2002. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Oznaczenie mrozoodpornosci metodqg bezposredniq zgodnie z normg PN-
EN 1367-1:2001. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodqg bezposredniq.

Oznaczenie mrozoodpornosci metodq krystalizacji zgodnie z normg PN-EN
1367-2:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci

metodq krystalizacii.
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8. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh organicznych zgodnie z normg PN-
EN 1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych.

9. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowqg zgodnie z normg PN-EN
1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowaq.

10. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej zgodnie z normg PN-EN 932-1:1999.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Ponadto badania kruszywa muszg spetnia¢ wymagania normy PN-87/B-06721.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
lll. Badania betonu

1. Badanie betonu zgodnie z normqg PN-88/B-06250. Beton zwykty.

2. Badanie wytrzymatosci podtoza betonowego zgodnie z normg PN-74/B-
06261. Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Ponadto badania betonu spetni¢ muszg wymagania norm:

- PN-EN 197:1997. Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.
- PN-88/B-32250. Woda do betonu i zapraw.

IV. Badanie gruntu podtorza

Grunt z podtorza przeznaczony do ponownego wbudowania lub na odktad,
powinien by¢ przebadany pod kgtem zanieczyszczenia i oddziatywania na

Srodowisko.
V. Badanie materiatdow z rozbiorki

Dotyczy oceny pod wzgledem szkodliwosci dla srodowiska naturalnego (np.

podktady, ftuczen, stara nawierzchnia torowa / drogowa).

2.1.  Materiaty i urzgdzenia

Materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowqg
i wymaganiami okresSlonymi w Specyfikacji. Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na

uzycie materiatdw miejscowych jest zobowigzany:
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- Zdobyc¢ prawo eksploatacii zrédta;
- Okreslic ilos¢ i jakos¢ materiatdéw z tego zrédta;
- Okreslic ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta
i przerdbki surowcow;
- Spetnic  wymogi ochrony Srodowiska podczas eksploatacji zrodta
i przerébki surowcow;
- Irekultywowac teren eksploatacji zrédta i kontfroli  materiatow
pochodzgcych ze zrédta.
Odpady powstate podczas realizacji robdét, Wykonawca przekaze do odzysku,
recyklingu lub utylizacji z Kartg przekazania odpadu, ktérej 1 egzemplarz przekaze

Zamawiajgcemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Materiaty podwykonawcy

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to
materiaty uzywane przez Podwykonawce muszg odpowiadacé wymaganiom
Specyfikacji. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie ktérych Inspektor
ocenia jakos¢. Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania préobek do

badan.

2.3. Dopuszczenie materiatdw do zabudowy

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub
certyfikat stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z Specyfikacjg przed wykonaniem
badania jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci
z wymaganiami Specyfikacji, to takie materiaty zostang usuniete, a w to miejsce
wbudowane nowe spetnigjgce wszelkie wymagania Specyfikaciji, norm, przepisdw,
itd.

2.4. Sktadowanie i przechowywanie materiatdow

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw
W sposdb zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatno$c do robdt.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie — wg asortymentu, frakcji
i zrodet dostaw, z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i mozliwoscig

pobierania reprezentatywnych préobek. Szczegdlne zasady obowigzujg dla
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sktadowania i przechowywania cementu, bitumow, materiatdw chemicznych, paliw
i innych materiatéw tatwo ulegajgcych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktdrych
zachodzi wgtpliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Dostawy tych materiatdw nalezy przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi

wywiez¢ poza teren budowy.

2.5. Materiaty po demontazu i rozbidrce

Demontaz oraz gospodarke materiatdw z odzysku nalezy realizowac
W oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Materiaty z rozbidrki po
dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu wtascicielowi lub utylizacii
na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami uzyskania wymaganych prawem zezwolen
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe oraz transport

nalezg do Wykonawcy.

3. SPRIET

Dobdr sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w Umowie powinien
gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w Dokumentacii Projektowej oraz Specyfikacji
praz spetnienie wszystkich warunkdw BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego
sprzetu, powinien udowodni¢ Inspektorowi na wtasny koszt jego przydatnosc.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym

w trakcie wykonywania robét objetych umowg,.

4, TRANSPORT

Dobdr Srodkdw transportu  Wykonawca przedstawia do  akceptacji
Inspektorowi. Uzyte Srodki fransportu jak i umieszczenie na nich tadunkdw nie moze
zagrazac bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te
srodki bedqg sie poruszac. Transport materiatdw z rozbidrki i demontazu obcigza
Wykonawce. Ograniczenia obcigzenia osi pojazddw Wykonawca powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzeh osi pojazddw podczas
transportu materiatdw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza

granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie

Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -17-



(&\ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.:
»Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich” —
czes¢ G — Wymagania ogoine

wppl( rew. 1z dn. 28.04.2017 r.
taboru lub pojazddw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje,
to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi

i koszty napraw szkdd, jesli takie powstang.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Umowqg powinny by¢ zgodne z Dokumentacig
Projektowq, wymaganiami Specyfikacji dla poszczegdinych rodzajéw robodt
wyszczegodlnionych w przedmiarze i z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za jako$SE wykonania wszystkich elementdw i rodzajow
rob6t wchodzgcych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju
robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do

dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentdw badan i pomiardw inwentaryzacii

biezgcej urzgdzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzeniaq,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentow budowy:
- Dziennika budowy;
- Ksiegi obmiardw;
- Dokumentdw laboratoryjnych;
- Dokumentéw zwigzanych z gospodarkg materiatami  uznanymi za
odpady;
- Dokumentdw pomiardw cech geometrycznych;
- Protokotéw odbioru robét;
- Programu robét i harmonogramu ptatnosci
- Protokotdéw z postepu robdt;

- Korespondencji dotyczgcej budowy — protokoty ze spotkan na budowie,

itp.
8.1.1 Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco
i chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkow
wymagajgcych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony

w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
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stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje. Prawo do dokonywania
zapisdow w dzienniku budowy przystuguje rowniez przedstawicielom panstwowego
nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych. Prowadzenie

dziennika budowy nalezy do obowigzkdw Kierownika budowy.
8.1.2 Ksigzka obmiaréow

Wyliczenia i zestawienia wykonanych robdt wpisywane sg w uktadzie
asortymentowym zgodnie ze Specyfikacjg i przedmiarem. Wpisy muszg byc
podpisane przez Wykonawce i Inspektora. Wpisy w ksigzce obmiardw stanowig

podstawe do rozliczen.
8.1.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumentami laboratoryjnymi  sg dzienniki laboratoryjne  Wykonawcy,
dokumenty kontroli i poswiadczenia jakosci, zatwierdzone receptury mieszanek,
wyniki badan. Wyniki badan muszg by¢ zanotowane na odpowiednich stronach

i podpisane przez Wykonawce oraz Inspektora.
8.14 Harmonogram robot i harmonogram ptatnosci

Harmonogram robdét i harmonogram ptatnosci powinien by¢ przygotowany
i uaktualniany. Harmonogram robdt powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne dane

do opracowania tymczasowych regulamindw dla prowadzenia ruchu.
8.1.5 Informowanie o postepie prac

Wykonawca bedzie informowat Zamawiagjgcego o postepie prac

w raportach dostarczanych kierownikowi kontraktu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodnos$c

z wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.
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5.1. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wszelkich materiatéw prowadzi Wykonawca na wtasny

koszt. Wyniki zatwierdza Inspektor.

5.2. Receptura z wynikdw badanh

Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikdw badan. Recepture

przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

5.3. Kontrola laboratorium

Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonania prac badawczych dokonuje

Inspektor.

5.4. Badania w czasie prowadzenia rob ot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez
Inspektora na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych robdt z projektem i wymaganiami

Specyfikacji.

5.5. Przedstawienie wynikdw badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszqg zosta¢ opracowane na formularzach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inspektora. Dokumenty te stanowiq integraling cze$¢ Operatu
Kolaudacyjnego Robdt. Sporzgdza sie je w dwdch egzemplarzach — oryginat dla

Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

5.6. Koszty badanh

Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

5.7. Wyniki badanh

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane
przez Zamawiajgcego za niewiarygodne, to moze on zazgdac powtdrzenia badan
w niezaleznym laboratorium. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnia wymagania
Specyfikacji, to koszty tych badan ponosi Zamawiagjgcy. W przeciwnym wypadku

koszty ponosi Wykonawca.
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7.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robdt
polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot
i wbudowanych materiatow. Obmiardw robdét statych i tymczasowych dokonuije
Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzce obmiardw, a Inspektor potwierdza
prawidtowos¢  obmiardw. W  wypadku niezgodnosSci obmiardw  sposdb
postepowania okredlajg warunki Umowy. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete
w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziaone. Roboty sg podane w jednostkach
wedtug Specyfikacji i przedmiaru. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byc
wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty. Roboty tymczasowe wynikajgce
z bezpieczehstwa ruchu drogowego i kolejowego (urzgdzenia srk), wymagajgce

opracowania projektdw organizacji ruchu.

7.1. Roboty zanikajace

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Roboty ulegajgce zakryciu

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowane

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byc¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiardw lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z podanymi wartosciami w przedmiarze
dla okreslenia réznic (wielkosci roznic bedq kwalifikowane zgodnie z warunkami
Umowy).

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robdét okresla umowa z Wykonawcg robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcq robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdéw Budowlanych (Dz.U.
nr 180 poz. 1861);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. nr 249 poz. 2497 z pbzniejszymi zmianami);

[4] 1d-100 Zasady odbiorow technicznych elementdw nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcow): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkdw, Srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretdw, podktadek, elementéw z tworzyw sztucznych,
podktaddw strunobetonowych i drewnianych;

[5] let-2 Instrukcja utrzymania sieci tfrakcyjnej;

[6] let-3 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzehn oswietlenia zewnetrznego
terendw kolejowych;

[7] Wytyczne organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Decyzja nr 11 Prezesa
Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2003 r.;

[8] Wytyczne zabezpieczenia miegjsca robdt wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazddw kolejowych po torze czynnym z predkosciqg V
> 100 km/h le-7. Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 9/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zdnia 22 marca 2010r,;

[9] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 poz. 628 nr 62 z pozn.
zZm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

[10] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004 poz. 880
nr 92 z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz.401)
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[12] PN-N-18001:2004 — Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wymagania.

[13] Uchwata nr 164/2009 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dn. 04.05.2009 r., Zatgcznik do
Zarzgdzenia nr 8 §4 ,Wytyczne informowania pracownika o zagrozeniach dla 16
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.".

[14] Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r. w sprawie ustalenia
terendw, przez ktére przebiegajqg linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dziennik
Urzedowy MI Nr 14, poz. 51)

[15] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury nr 2152 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych prowadzeniem i bezpieczenhstwem
ruchu kolejowego i warunkami, jakie powinny spetniac osoby zatrudnione na tych
stanowiskach oraz prowadzgcy pojazdy kolejowe.

[16] Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagan kwadalifikacyjnych dla
osbéb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacii i sieci oraz trybu stwierdzania
tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikaciji
(Dz.U.z 1998 r. Nr 59, poz.377).

[17] Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw.

D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiardbw w geodezji kolejowej
(Zarzgdzenie nr 114 Zarzgdu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76)

[18] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
(Zarzgdzenie nr 14 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005.)

[19] I1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (uchwata nr 165/2009
z dnia 4 maja 2009 r.).

[20] Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektdw inzynieryjnych.

[21] Wytyczne techniczne budowy urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym
w przedsiebiorstwie PKP-WTB-E10 wprowadzone zarzgdzeniem nr. 43 Zarzqdu PKP
z dnia 92 wrzesnia 1996 r. Biul. PKP A nr 20, poz.43.

[22] Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzgdzen srk
le-6 (WOT-E 12)
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[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét nawierzchniowo -
podtorzowych, warunki uzupetniajgce nowelizacja | Nr ILK3-5100-A od dnia
16.05.2006 r

[24] Wytyczne dotyczgce zasad estetyzacji i kolorystyki budynkdw i budowli
kolejowych stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podrdznych
oraz elementdw informaciji wizualnej - przyjete Uchwatq nr 347 Zarzgdu PKP PLK S.A.
z dnia 23.12.2003 r.

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do torow
bezstykowych, zatwierdzone przez DG PKP

[26] Instrukcja dla Wykonawcdw wg Systemu Zarzgdzania Jakoécig i Srodowiskiem
INS — ZS - 02.

[27] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wspdlne — EBH -1 wprowadzona uchwatg Zarzgdu PKP
Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r.

[28] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej - EBH-1la -
wprowadzona uchwatg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r. 17
[29] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.
133),

[30] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987),

[31] Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy;

[32] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o fransporcie kolejowym (Dz.U. 2007 Nr 16, poz.
94. z pbdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
[33] Ir-19 ,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Zarzgdzenie nr
26/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2010.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw
prawnych, itd. w momencie przystgpienia do robdt i uwzgledniania ich
ewentualne] aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem robdét sg wymienione w poszczegdinych Specyfikacjach oraz w pki.

10. niniejszej Specyfikacii.
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